1. Collecting data dan informasi dari Program I dan II,
	Latar Belakang
	Saat ini UNS telah mengembangkan model integrated ICT dibidang pariwisata berbasis web dengan platform City Break di www.destinationjava.com meliputi www.destinationsolo.com dan www.destinationlarantuka.com . Sementara untuk  komoditas agro sudah digunakan di Propinsi Jawa Tengah di www.agrolelang.net dan www.javaagro.com . Dari kebutuhan dan fasilitas yang ada dapat ditawarkan sebuah solusi untuk pembuatan SIMPAR (Sistem Informasi Pariwisata) Gunung Lawu terinetgrasi dengan sistem yang sudah ada. Berpijak kepada tujuan/ goal membuat SIM Pariwisata yang terintegrasi maka, Data dan Informasi yang berkaitan dengan Pariwisata perlu untuk dikumpulkan dan digali

	Rasional dan Konteks
	Diharapkan dari kegiatan ini diperoleh antara lain :
1. Tersedianya data-data wisata di kawasan Gunung Lawu
2. Tersedianya data-data keunikan local yang dimiliki sekitar Kawasan Gunung Lawu

3. Tersedianya dokumen-dokumen pendukung dalam Pembuatan SIM PAriwisata

	Tujuan
	Tersedianya data-data pendukung untuk Pembuatan SIM Pariwisata yang terintegrasi dan dapat well-implemented

	Mekanisme dan Rancangan
	Untuk pelaksanaan program ini, berikut ini adalah tahap-tahapnya:
· Pembentukan Tim Survei / kuesioner (pos, email, telepon, tatap muka)

· Tim Wawancara - terstruktur atau tak terstruktur - baik yang dikelola oleh telepon atau faceto-wajah.
· Pembuatan Focus groups/ Fokus kelompok.
· Pembuatan Tim Pengamatan (observasi partisipan, di luar / terstruktur).
· Pembuatan Tim People's expressions / ekspresi rakyat (buku harian, jurnal, portofolio).
· Pembuatan Tim Case studies / Studi Kasus.
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	Indikator

Keberhasilan
	Indikator

Baseline

Final

2011

2012

2013

data-data wisata di kawasan Gunung Lawu

Belum ada

Tersedia  40%

Tersedia  60 %

Tersedia  100%

data-data keunikan local yang dimiliki sekitar Kawasan Gunung Lawu
Belum ada
Tersedia  40%

Tersedia  60 %

Tersedia  100%

Tersedianya dokumen-dokumen pendukung dalam Pembuatan SIM PAriwisata

Belum ada
Tersedia  40%

Tersedia  60 %

Tersedia  100%



	
	

	
	

	
	

	
	

	Keberlanjutan 
	Program Ini akan berjalan dengan baik dengan :

1. Partisipasi Stakeholder Pariwisata yang akomodatif dan aktif

2. Kolaborasi yang harmonis dari Pihak Swasta (Businness Side), Pihak Akademisi (Academic) , dan Pihak Pemerintah (Government). 
3. Pemeliharaan Keunikan Lokal dan Spot Wisata dengan baik

	Penanggungjawab
	Drs. Suharyana, M.Pd.



	Pendanaan Yang dibutuhkan 
	NO 

 Uraian/ Deskripsi Kegiatan 

 Volume 

 Harga Satuan 

 Total Harga 

 A 

 Collecting data dan informasi dari Program I dan II 

 

 

 

 

 1. Belanja Langsung 

 

 

 

 

                  a. Honorarium Tim Pelaksana (Survey, Pemetaan, Pengamatan, Studi Kasus)   

 32 bulan X 20 orang 

        200,000 

 128,000,000 

 

                  b. Sewa Tempat  kegiatan/lokasi 

 32 bulan 

        500,000 

    16,000,000 

 

                  c. Biaya Telekomunikasi  

 32 bulan x 35 orang 

        100,000 

 112,000,000 

 

                  d. FGD 

 6 bulan/th x 18 orang X 2 

          50,000 

    10,800,000 

 

                  e. Entri Data 

 32 bulan x 10 orang  

        100,000 

    32,000,000 

 

 

 

 

 

 

 2. Belanja Tidak Langsung 

 

 

 

 

                  a. Konsumsi 

 paket/th 

     2,000,000 

      6,000,000 

 

                  b. ATK 

 paket/th 

     5,000,000 

    15,000,000 

 

                  c. Pengadaan Alat Video + camcoder + camera 

 paket 

  25,000,000 

    25,000,000 

 

                  d. Final Report 

 paket 

     1,000,000 

      1,000,000 

 

 

 

 

 345,800,000 




