2. Perancangan Desain Management Data Base Program I Dan II
	Latar Belakang
	Berpijak kepada tujuan/ goal membuat SIM Pariwisata yang terintegrasi maka Data dan Informasi yang berkaitan dengan Pariwisata perlu untuk dikumpulkan dan digali, hasil  pencarian data- data yang berkaitan dengan data-data wisata di kawasan Gunung Lawu, data-data keunikan local yang dimiliki sekitar Kawasan Gunung Lawu, serta dokumen-dokumen pendukung dalam Pembuatan SIM Pariwisata masih bersifat mentah atau dalam kata lain data perlu untuk diklasifikasi, disusun, dianalisis, serta dimanajemen dengan tahapan yang tersistematis, langkah selanjutnya inilah yang disebut dengan  Manajemen Database dengan goal bahwa Clustering data secara tersistematis dan terstruktur

	Rasional dan Konteks
	Diharapkan dari kegiatan ini diperoleh antara lain :

1. Tersedianya kelompok data-data wisata di kawasan Gunung Lawu yang telah ter-cluster
2. Tersedianya kelompok data-data keunikan local yang dimiliki sekitar Kawasan Gunung Lawu yang telah ter-cluster
3. Tersedianya dokumen-dokumen pendukung dalam Pembuatan SIM PAriwisata yang telah ter-cluster

	Tujuan
	Tersedianya Manajemen Database  SIM Pariwisata 

	Mekanisme dan Rancangan
	Untuk pelaksanaan program ini, berikut ini adalah tahap-tahapnya:
· Pembentukan Tim Analis
· Clustering kelompok data-data wisata di kawasan Gunung Lawu
· Clustering kelompok data-data keunikan local yang dimiliki sekitar Kawasan Gunung Lawu

· Clustering dokumen-dokumen pendukung dalam Pembuatan SIM PAriwisata

· Database Manajemen terintegrasi

	Jadwal Pelaksanaan
	No

Kegiataan

2011
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Q1
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Q1
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1
Pembentukan Tim Analis
2

Clustering kelompok data-data wisata di kawasan Gunung Lawu
3

Clustering kelompok data-data keunikan local yang dimiliki sekitar Kawasan Gunung Lawu
4

Clustering dokumen-dokumen pendukung dalam Pembuatan SIM Pariwisata
5

Database Manajemen terintegrasi


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Indikator

Keberhasilan
	Indikator

Baseline

Final

2011

2012

2013

Pembentukan Tim Analis

Belum ada
Tersedia  100 %
Clustering kelompok data-data wisata di kawasan Gunung Lawu

Belum ada
Tersedia  100 %
Clustering kelompok data-data keunikan local yang dimiliki sekitar Kawasan Gunung Lawu

Belum ada
Tersedia  100 %
Clustering dokumen-dokumen pendukung dalam Pembuatan SIM Pariwisata

Belum ada

Tersedia  100 %
Database Manajemen terintegrasi

Belum ada

Tersedia  100 %


	
	

	
	

	
	

	
	

	Keberlanjutan 
	Program Ini akan berjalan dengan baik dengan :

1. Tersedianya data yang update dan akurat

2. Partisipasi stakeholder yang akomodatif dan aktif

	Penanggungjawab
	Drs. Suharyana, M.Pd.



	Pendanaan Yang dibutuhkan 
	NO 

 Uraian/ Deskripsi Kegiatan 

 Volume 

 Harga Satuan 

 Total Harga 

Komponen Pembiayaan

 B 

 Perancangan Desain Management Database Program I dan II 

 

 

 

 

 

 1. Belanja Langsung 

 

 

 

 

 

                  a. Honorarium PIC Pelaksana  

 2 orang x 9 bulan 

        200,000 

      3,600,000 

8 (UNS)

 

                  b. Data Analis 

2 org x 6 bln

        750,000 

      9,000,000 

 

 

                  c. Biaya Telekomunikasi  

pkt/bln

          50,000 

         450,000 

 

 

                  d. Database Management 

 

 

 

 

 

                     - Team leader

1 org x 9 bln

     2,500,000 

    22,500,000 

 

 

                     - Analist system

2 org x 9 bln

     1,750,000 

    31,500,000 

 

 

                     - Programmer

4 org x 9 bln

     1,500,000 

    54,000,000 

 

 

                     - Database admin

4 org x 9 bln

     1,250,000 

    45,000,000 

 

 

                     - Operator

5 org x 9 bln

        900,000 

    40,500,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Belanja Tidak Langsung 

 

 

 

 

 

                  a. Konsumsi 

 paket/th 

     1,000,000 

      1,000,000 

 

 

                  b. ATK 

 paket/th 

     5,000,000 

      5,000,000 

 

 

                  c. Pengadaan Laptop 

 paket 

     6,000,000 

    18,000,000 

 

 

                  d. Final Report 

 paket 

     1,000,000 

      1,000,000 

 

 

 

 

 

 231,550,000 

 




