3. Training kepada Stakeholders Pariwisata Meliputi : Pengenalan Sistem, Inputing Data dan Implementasi Aplikasi/Sistem
	Latar Belakang
	Dalam rangka membangun peran serta aktif semua pelaku pariwisata guna mendukung terwujudnya sistem destination yang dinamis, maka diperlukan adanya suatu bentuk sosialiasi rancangan dan teknis sistem. Rancangan tersebut meliputi semua aspek teknis terkait bentuk data yang layak dipublikasikan, inputing data pada website, serta workflow (alur kerja) dalam implementasi sistem. Melalui pelatihan dan pembinaan yang intensif terhadap semua pelaku pariwisata (dalam hal ini narasumber) diharapkan akan terjadi percepatan dalam updating data. Sehingga dalam proses selanjutnya, masing-masing pihak akan bekerja secara mandiri dan sistematis dalam inputing data.

	Rasional dan Konteks
	Diharapkan dari kegiatan ini diperoleh antara lain :

1. Stakeholder Pariwisata Paham akan Sistem Destination
2. Stakeholder Pariwisata mengerti akan workflow dan inputing data

3. Stakeholder Pariwisata memahami Implementasi Aplikasi/Sistem

	Tujuan
	Stakeholders Pariwisata mengerti, paham akan Pengenalan Sistem, Inputing Data dan Implementasi Aplikasi/Sistem

	Mekanisme dan Rancangan
	Untuk pelaksanaan program ini, berikut ini adalah tahap-tahapnya:
· Membuat Schedule berkaitan dengan Training SIM Pariwisata

· Mengundang Stakeholder Pariwisata
· Membuat Modul Aplikasi SIM Pariwisata

· Penggandaan Modul 
· Action  Training Inputing data di website
· Action Pendampingan dan implementasi sistem

	Jadwal Pelaksanaan
	No

Kegiataan

2011

2012

2013

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1
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Q4

Q1

Q2
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Q4

1
Membuat Schedule berkaitan dengan Training SIM Pariwisata
2
Mengundang Stakeholder Pariwisata
3
Membuat Modul Aplikasi SIM Pariwisata
4
Penggandaan Modul 
5
Action  Training Inputing data di website
6

Action Pendampingan dan implementasi sistem



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Indikator

Keberhasilan
	Indikator

Baseline

Final

2011

2012

2013

Membuat Schedule berkaitan dengan Training SIM Pariwisata

Belum ada
Tersedia  100 %
Tersedia  100 %
Mengundang Stakeholder Pariwisata

Belum ada
Tersedia  100 %
Tersedia  100 %
Membuat Modul Aplikasi SIM Pariwisata

Belum ada
Tersedia  100 %
Tersedia  100 %
Penggandaan Modul 

Belum ada

Tersedia  100 %
Tersedia  100 %
Action  Training Inputing data di website
Belum ada

Tersedia  100 %
Tersedia  100 %
Action Pendampingan dan implementasi sistem

Belum ada

Tersedia  100 %
Tersedia  100 %


	
	

	
	

	
	

	
	

	Keberlanjutan 
	Program Ini akan berjalan dengan baik dengan :

1. Tersedianya data yang update dan akurat

2. Partisipasi stakeholder Pariwisata yang akomodatif dan aktif

3. Aplikasi Website yang ter-update dan ter-maintenance dengan baik

	Penanggungjawab
	Drs. Suharyana, M.Pd.



	Pendanaan Yang dibutuhkan 
	NO 

 Uraian/ Deskripsi Kegiatan 

 Volume 

 Harga Satuan 

 Total Harga 

 C 

 Training kepada stakeholders pariwisata meliputi : Pengenalan sistem,  

 

 

 

 

 inputing data dan implementasi aplikasi/sistem  

 

 

 

 

 1. Belanja Langsung 

 

 

 

 

                  a. Honorarium Tim Pelaksana (Trainer) 

 4 orang x 24 bulan 

          75,000 

      7,200,000 

 

                  b. Sewa Tempat  kegiatan/lokasi 

 24 bulan 

        500,000 

    12,000,000 

 

                  c. Biaya Telekomunikasi  

 paket/bulan 

          50,000 

      4,800,000 

 

 

 

 

 

 

 2. Belanja Tidak Langsung 

 

 

 

 

                  a. Konsumsi 

 paket/tahun 

     2,000,000 

      4,000,000 

 

                  b. ATK 

 paket/tahun 

     5,000,000 

    10,000,000 

 

                  c. Pengadaan Laptop 

 paket 

     6,000,000 

    60,000,000 

 

                  b. Final Report 

 paket 

     1,000,000 

      1,000,000 

 

 

 

 

    99,000,000 




