4. Sikronisasi Sitem Informasi Management Destination dengan Sistem Informasi Komoditas
	Latar Belakang
	Saat ini UNS telah mengembangkan model integrated ICT dibidang pariwisata berbasis web dengan platform City Break di www.destinationjava.com meliputi www.destinationsolo.com dan www.destinationlarantuka.com . Sementara untuk  komoditas agro sudah digunakan di Propinsi Jawa Tengah di www.agrolelang.net dan www.javaagro.com . Dari kebutuhan dan fasilitas yang ada dapat ditawarkan sebuah solusi untuk pembuatan SIMPAR (Sistem Informasi Pariwisata) Gunung Lawu terinetgrasi dengan sistem yang sudah ada.
Dalam rangka menciptakan sistem yang terintegrasi dengan Program I dan Program II yang telah dijalankan, maka SIM Pariwisata yang dibangun perlu di sinkronisasikan dengan Sistem Informasi Komoditas yang telah dimiliki UNS, sehingga potensi pariwisata yang ada dikawasan Lawu dapat dioptimalkan khususnya potensi agrowisata, lebih  lanjut Penerimaan Asli Daerah Kabupaten-Kabupaten yang berada disekitar Kawasan Lawu juga akan terangkat , khususnya produk dari sektor Pertanian.

	Rasional dan Konteks
	Diharapkan dari kegiatan ini diperoleh antara lain :

1. SIM Pariwisata dapat tersinkronisasi dengan Aplikasi www.agrolelang.net dan www.javaagro.com
2. Sektor Pertanian Kabupaten-Kabupaten yang berada disekitar Kawasan Lawu akan terangkat
3. Optimalisasi SIM Pariwisata yang sudah ada

	Tujuan
	Sikronisasi Sitem Informasi Management Destination dengan Sistem Informasi Komoditas

	Mekanisme dan Rancangan
	Untuk pelaksanaan program ini, berikut ini adalah tahap-tahapnya:
· Membuat Tim Analis
· Membuat Aplikasi Sinkronisasi

· Ujicoba Sistem/Aplikasi
· Sinkronisasi
· Update dan Maintenance

	Jadwal Pelaksanaan
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1
Membuat Tim Analis
2
Membuat Aplikasi Sinkronisasi
3
Ujicoba Sistem/Aplikasi
4
Sinkronisasi
5
Update dan Maintenance


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Indikator

Keberhasilan
	Indikator

Baseline

Final

2011

2012

2013

Membuat Tim Analis

Belum Terintergrasi
Sudah terintegrasi
Sudah terintegrasi
Membuat Aplikasi Sinkronisasi

Belum Terintergrasi
Sudah terintegrasi
Sudah terintegrasi
Ujicoba Sistem/Aplikasi

Belum Terintergrasi
Sudah terintegrasi
Sudah terintegrasi
Sinkronisasi

Belum Terintergrasi
Sudah terintegrasi
Sudah terintegrasi
Update dan Maintenance

Belum Terintergrasi
Sudah terintegrasi
Sudah terintegrasi


	
	

	
	

	
	

	
	

	Keberlanjutan 
	Program Ini akan berjalan dengan baik dengan :

1. Tersedianya data yang update dan akurat

2. Partisipasi stakeholder Pariwisata yang akomodatif dan aktif

3. Aplikasi Website yang ter-update dan ter-maintenance dengan baik

	Penanggungjawab
	Drs. Suharyana, M.Pd.



	Pendanaan Yang dibutuhkan 
	NO 

 Uraian/ Deskripsi Kegiatan 

 Volume 

 Harga Satuan 

 Total Harga 

 D 

 Sikronisasi Sitem Informasi Management destination dengan sistem informasi komoditas 

 

 

 

 

 1. Belanja Langsung 

 

 

 

 

                  a. Honorarium PIC Pelaksana  

 2 orang x 9 bulan 

        200,000 

      3,600,000 

 

                  b. Data Analis 

2 org x 6 bln

        750,000 

      9,000,000 

 

                  c. Biaya Telekomunikasi  

pkt/bln

          50,000 

         450,000 

 

                  d. Database Management 

 

 

 

 

                     - Team leader

1 org x 9 bln

     2,500,000 

    22,500,000 

 

                     - Analist system

2 org x 9 bln

     1,750,000 

    31,500,000 

 

                     - Programmer

2 org x 9 bln

     1,500,000 

    27,000,000 

 

                     - Database admin

2 org x 9 bln

     1,250,000 

    22,500,000 

 

                     - Operator

5 org x 9 bln

        900,000 

    40,500,000 

 

 

 

 

 

 

 2. Belanja Tidak Langsung 

 

 

 

 

                  a. Konsumsi 

 paket/th 

     1,000,000 

      1,000,000 

 

                  b. ATK 

 paket/th 

     5,000,000 

      5,000,000 

 

                  c. Pengadaan Laptop 

 paket 

     6,000,000 

    12,000,000 

 

                  d. Final Report 

 paket 

     1,000,000 

      1,000,000 

 

 

 

 

 176,050,000 




